



Утверждаю  
Директор МКОУ МСОШ № 2  
Т.Н. Гапеева

План реализации проекта «Школьный музей»

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                    | Срок выполнения              | Ответственность<br>школьников                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Создание условий для участия школьников в проекте «Школьные инициативы»:<br>1. проведение организационных и информационных мероприятий с Советом старшеклассников;<br>2. Создание инициативной группы по реализации проекта | 07.02.2025<br><br>10.02.2025 | Изучение документов проекта «Школьные инициативы»<br>выявление группы инициаторов                                        |
|          | Информационная компания по выбранному проекту                                                                                                                                                                               | С 19.02 по 28.02             | Реклама идей проекта                                                                                                     |
|          | Проведение уроков финансовой грамотности в 9-11 классах                                                                                                                                                                     | С 19.02 по 28.02             | Изучение и подготовка финансовых документов проекта, анализ цен на закупки товаров, анализ цен на строительные материалы |
|          | Сбор идей проекта                                                                                                                                                                                                           | С 03 по 10.03                | Реклама проекта в классных коллективах, сбор идей                                                                        |
|          | Подготовка презентации проекта                                                                                                                                                                                              | С 05. по 10.03               | Подготовка презентации отобранного проекта                                                                               |
|          | Обсуждение идей на заседании инициативного совета                                                                                                                                                                           | 03.03.2025                   | Отбор самой интересной идеи                                                                                              |
|          | Защита проекта (школьный этап)                                                                                                                                                                                              | 12.03.2025                   | Представление проекта                                                                                                    |
|          | Рейтинговое голосование по школе                                                                                                                                                                                            | 12.03.2025                   | Организация голосования в школе                                                                                          |
|          | Подведение итогов                                                                                                                                                                                                           | 12.03.2025                   | Составление итогового протокола                                                                                          |
|          | Подготовка заявки и пакета документов на муниципальный конкурс                                                                                                                                                              | 13.03.2025                   | Подготовка пакета документов на муниципальный этап конкурса                                                              |